

## 关于罗山县文物事务中心罗山天湖墓地 文物保护规划编制及考古调查勘探项目未 按计划日期验收的情况说明

罗山天湖墓地文物保护规划编制及考古调查勘探项目于2月24日完成招投标工作，2月25日与中标单位签订合同，根据工作预估，原先计划6月份能完成规划（初稿），但因财政困难，未及时支付合同约定的预付款60万，影响了该项目的进展，导致未能按照计划日期验收。目前我们正在加速推进此项目，计划12月底能完成。

特别说明：该项目属于政府采购服务类，天湖墓地文物保护规划文本需要国家文物局批准通过，代表该项目完成。

